

Nieuwsbrief

juli 2011

nr.04


Theater Sneek


We gaan de hoogte in!

Zoals u weet is de start met de fundering gemaakt. Op dit moment worden de laatste begane grond vloeren gestort met beton en zijn we gestart met de montage van de staalconstructie, dit duurt circa 2 maanden. De toren wordt als eerste geplaatst, hierna de zaal en de foyer.

Op de schematische overzichtstekening aan de binnenzijde van deze nieuwsbrief is duidelijk de uiteindelijke constructie van het theater te zien.

Komende tijd gebeurt er dus van alles op de bouwplaats, reden genoeg om eens een kijkje te nemen op het uitkijkplateau.





We gaan de hoogte in!

In de vorige nieuwsbrief vermelden wij u al dat er een start is gemaakt met de fundering. Inmiddels worden de laatste begane grond vloeren gestort met beton en zijn we gestart met de montage van de staalconstructie, dit duurt circa 2 maanden. Gedurende deze twee maanden wordt de toren als eerste geplaatst, hierna de zaal en de foyer, ook zal het metselwerk van de binnenwanden in deze periode aanvangen. Tussendoor worden de prefab betonnen vloeren van de verdiepingen gelegd. Het metselwerk van de artiestenvleugel wordt als eerste geplaatst, hierna de vulling van de wanden van de toren.

Op de schematische overzichtstekening aan de binnenzijde van deze nieuwsbrief is duidelijk de uiteindelijke constructie van het theater te zien. Als het staal is geplaatst gaan we beginnen met de betonvloer van de zaal. deze vloer is gesegmenteerd uitgevoerd zodat er in de eindsituatie een "ronde" vloer ontstaat die vanuit de foyer zichtbaar is. Komende tijd gebeurt er van alles op de bouwplaats, dus mocht u tussendoor komen kijken dan kan dat uitstekend op het uitkijkplateau, deze is op werkdagen geopend van 07.00 tot 16.00 uur.



Verkeerssituatie

Wat betreft het bouwverkeer dit verloopt allemaal via de Stationsstraat. Komende periode is er veel aanvoer van vrachtauto's met lange trailers. Wij streven ernaar om dit zoveel mogelijk in de ochtend te doen, om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken.

Voorlichtingsmiddag

Op woensdagmiddag 8 juni van 16.00 – 17.00 is er weer een voorlichtingsbijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. Wij heten u dan van harte welkom op de bouwplaats.

Zie binnenzijde van deze nieuwsbrief voor een schematische overzichtstekening van de constructie

Meer informatie nodig?

Heeft u algemene vragen en opmerkingen over de bouw van het theater? Neem dan gerust contact op met de heren P. Zwerver of J. van der Meer van Aannemingsmaatschappij Friso.

Dit kan op de volgende manieren:

Telefoon: 0515 - 42 99 99
E-mail: jaap.vdmeer@frisobouwgroep.nl
Internet: www.frisobouwgroep.nl
Adres: Pieter Zeemanstraat 9 - 8606 JG Sneek

Informatiepunt

Aan de Westersingel 29 wordt een centraal informatiepunt ingericht. Daar kunt u op vooraf vastgestelde momenten terecht met vragen en voor meer informatie. In de volgende nieuwsbrief worden de openingstijden opgenomen.

Nieuwsbrief liever digitaal?

Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal inzien? Dat kan op onze website: www.frisobouwgroep.nl. Daar vindt u ook het laatste nieuws, de planning van de bouwactiviteiten en foto's. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven via de e-mail: n.wouters@frisobouwgroep.nl